

# **FocusFlow**

Yapay Zeka ve Teknoloji Akademisi Mezuniyet Bootcamp'i

Sprint Planları

## Proje Ekibi:

Miray Tepe

(Scrum Master / Backend Developer / AI Developer)

Mehmet Can Ergüden

(Product Owner / Frontend Developer)

Emre Saygın

(Veri Tabanı / Backend / AI Developer)

# Sprint 1

#### 20 Haziran - 6 Temmuz

#### Sprint 1 Hedefi:

Bu sprintin birincil hedefi, FocusFlow'un temel mimari altyapısını oluşturmak, yapay zeka modül tasarımını tamamlamak ve kullanıcıların eğitim hedeflerini belirlemesine olanak tanıyan anahtar bileşeni geliştirmektir.

#### Sprint 1 Backlogları:

• PB-01: AI Eğitim Modülü Tasarımı

• PB-07: Kullanıcı Paneli (Temel Arayüz)

• PB-10: Eğitim Hedefi Belirleyici

### Sprint 2

#### 7 Temmuz - 20 Temmuz

### Sprint 2 Hedefi:

Bu sprintte, kullanıcılarımızın üretkenliğini ve öğrenme deneyimini zenginleştirecek kritik fonksiyonlara odaklandık. Temel hedefimiz, bir sonraki aşamalarda daha detaylı ele alacağımız görev planlayıcı, takvim entegrasyonu ve öğrenme takibi yeteneklerini geliştirmekti.

#### Sprint 2 Backlogları:

• PB-02: Günlük Görev Planlayıcı

• PB-03: Takvim Entegrasyonu

• PB-04: Görev Hatırlatma Servisi

• PB-05: Öğrenme İlerlemesi Ölçümü

# Sprint 3

### 21 Temmuz - 3 Ağustos

#### Sprint 3 Hedefi:

Bu sprintte, kullanıcılarımızın yapay zeka destekli üretkenlik ve öğrenme araçlarıyla deneyimlerini bir üst seviyeye taşımaya odaklandık. Temel hedefimiz, kullanıcılarımıza özel, akıllı ve kişiselleştirilmiş destek sunarak öğrenme ve görev yönetimini daha verimli hale getirmekti. Ayrıca, önceki sprintten kalan bazı backend ve frontend entegrasyonlarını da tamamlamayı hedefledik.

### Sprint 3 Backlogları:

• PB-06: AI Çalışma İpuçları

• PB-08: Sprint Bazlı Planlama Motoru

• PB-09: AI Destekli Haftalık Retrospektif